



ที่ อว ๖๑๐๑/ ๑๖๘

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กร แผน  
อัตรากำลังและเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือบริษัท อินดิโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ที่ ๐๒/๒๐๒๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามที่ บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ตกลงรับจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาเพื่อปรับปรุง  
โครงสร้างองค์กร แผนอัตรากำลัง และเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ โดยมีกำหนดส่งมอบภายในระยะเวลา  
๓๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ตามอ้างถึง ๑) ต่อมาบริษัท  
ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กร แผนอัตรากำลังและเส้นทางความ  
ก้าวหน้าสายอาชีพ ออกไปอีก ๙๐ วัน (ตามอ้างถึง ๒) นั้น

ในการนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้พิจารณาตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัด  
ซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาซึ่งเห็นควรให้นำ  
ข้อมูลร่างแผนการปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับ  
ปรับปรุง มาวิเคราะห์ทบทวนผลกระทบที่อาจมีต่อการออกแบบโครงสร้างองค์กร เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อ  
ร่างแผนฯ ฉบับปรับปรุง และได้นำเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยหัวหน้าหน่วยงาน  
พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการส่งมอบและงดค่าปรับ ตามข้อ ๑๘๒ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่า  
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย)

รองผู้อำนวยการ

ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

๑๖ ก.พ. ๖๖ เวลา ๑๓:๐๑:๕๗ Non-PKI Server Sign

Signature Code : QgBDA-EMARQ-A2ADI-AQgA4

กลุ่มงานบัญชีการเงินและพัสดุ