



## บันทึกข้อความ

ที่ มว 6105.1/ 1114

วันที่ 18 กันยายน 2567

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ การทำโปรแกรมรับค่าและประมวลผล โดยวิธีคัดเลือก งวดที่ 3/3 (งวดสุดท้าย)

เรียน ผมว.

ผ่าน ผผบ.

ผ่าน รก.หน.กบพ.

อ้างถึง คำสั่งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 1/2567 ลงวันที่ 2 มกราคม 2567 ที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การทำโปรแกรมรับค่าและประมวลผล โดยวิธีคัดเลือก โดยสถาบันได้ตกลงว่าจ้างให้บริษัท วิสตอม วาสท์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125551005096 เป็นผู้ดำเนินการ มีมูลค่างานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งแบ่งจ่ายเป็นรายงวด รวม 3 งวด และมีกำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 180 วัน กล่าวคือ ครบกำหนดส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 3 กันยายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามสัญญาเลขที่ พ.021/2567 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 รายละเอียดตามแจ้งแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง บริษัท วิสตอม วาสท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบพัสดุ การทำโปรแกรมรับค่าและประมวลผล งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ให้แก่สถาบันเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดการส่งมอบตามหนังสือบริษัท วิสตอม วาสท์ จำกัด เลขที่ WV050/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567 เรื่อง ขอส่งมอบ งานงวดสุดท้ายการทำโปรแกรมรับค่าและประมวลผล พร้อมเอกสารแนบ และนำส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ RC67-09-001 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567 เป็นเงิน 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตามสัญญาเลขที่ พ.021/2567 ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ซึ่งการเบิกจ่ายในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ตามข้อกำหนด 9.4.3 (ข้อ 9.4.3 งวดสุดท้าย : เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญา พร้อมส่งมอบเอกสารลิขสิทธิ์, เอกสารการเช่า Cloud, เอกสารคู่มือการใช้งานทั้งรูปเล่ม (จำนวน 5 เล่ม) และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (จำนวน 1 ชุด), เอกสารประกอบการอบรม, ไฟล์ Source Code ที่สามารถนำมาใช้ต่อได้ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานระบบแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (หรือภายในวันที่ 3 กันยายน 2567)

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตรวจรับพัสดุ โดยพิจารณาตรวจสอบจากเอกสารส่งมอบงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ของบริษัท วิสตอม วาสท์ จำกัด พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หลังจากรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานแล้ว คณะกรรมการจึงร่วมกันซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ตามที่ผู้รับจ้างนำเสนองานเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับพิจารณาตรวจสอบเอกสารการส่งมอบตามสัญญา (ดังมีรายละเอียดเอกสารส่งมอบตามแนบ)

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตรวจรับ การทำโปรแกรมรับค่าและประมวลผล งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เสร็จสิ้นแล้ว มีความเห็นว่าการส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรรับมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ให้กับบริษัท วิสตอม วาสท์ จำกัด และเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นไปตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 175 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ 1/2567 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาตามนัยข้อ 175 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ









(นางเกษร ลิมปดาพันธ์)

ทำหน้าที่แทนเลขานุการ

18 ก.ย. 67 เวลา 15:16:38 Non-PKI Server Sign

Signature Code : MqA4A-DQAQQ-A2ADQ-ANAA1

<p>1 </p> <p>(นางสาวไปรยา ทองเหลือง)</p> <p>กรรมการ</p> <p>18 ก.ย. 67 เวลา 15:19:23 , Non-PKI Server Sign Signature Code : RgBDA-EMANg-A2ADQ-AQwBF</p>	<p>2 </p> <p>(นายธนัญชัย เทศวิริช)</p> <p>กรรมการ</p> <p>18 ก.ย. 67 เวลา 16:08:21 , Non-PKI Server Sign Signature Code : NQAyA-DMARQ-A2ADI-ARAA5</p>
<p>3 </p> <p>(นางสาวจิริยา บัวเจริญ)</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>23 ก.ย. 67 เวลา 11:20:19 , Non-PKI Server Sign Signature Code : QwA4A-EQARA-AwADg-ANAAx</p>	<p>4 </p> <p>(นางสาวอรัญญา เขียวพัด)</p> <p>พนักงานจัดซื้อขำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบัญชีการเงินและ พัสดุ</p> <p>23 ก.ย. 67 เวลา 11:51:22 , Non-PKI Server Sign Signature Code : RgBCA-EMANw-A5AEU-AMwA4</p>
<p>5 เรียบน ผมว.</p> <p>เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการตรวจรับ พัสดุ การทำโปรแกรมรับค่าและประมวลผล โดยวิธี คัดเลือก งวดที่ 3/3 (งวดสุดท้าย) และอนุมัติเบิกจ่าย ตามระเบียบ สถาบัน</p> <p></p> <p>(นายเจนนิพัฒน์ ยะอนันต์)</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง</p> <p>23 ก.ย. 67 เวลา 13:30:50 , Non-PKI Server Sign Signature Code : NAAyA-DMANA-AxADY-ARgA4</p>	<p>6 อนุมัติ/ดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป</p> <p>พล </p> <p>ตำรวจโท</p> <p>(พรชัย สุธีรคุณ)</p> <p>ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ</p> <p>24 ก.ย. 67 เวลา 08:46:06 , Non-PKI Server Sign Signature Code : RgBGA-DAAQQ-A2ADU-ARgA5</p>