แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2559)

หน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	5911101-1	โครงการพัฒนาระบบการวัดสภาพการนำไฟฟ้าของสารละลายในระดับปฐมภูมิและระบบการสอบเทียบเครื่องวัดความนำไฟฟ้า เพื่อให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดความนำไฟฟ้า เพื่อให้บริการสอบเทียบและถ่ายทอดเทคโนโลยี											
			ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีไฟฟ้า										
			- Set of High accuracy decade resistor	1 Set	ตกลงราคา		11-ก.ย.-58	22-ม.ค.-59	0.1829		/		
			- Set of Portable Conductivity Meters	4 Set	ตกลงราคา		28-ต.ค.-58	15-ม.ค.-59	0.2104		/		
			- Set of Conductivity Calibration Kit: NIST	2 Set	ตกลงราคา		28-ต.ค.-58	30-ธ.ค.-58	0.0664		/		
			- ชุดตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Air Bath Stainless Box)	1 Set	พิเศษ		27-พ.ย.-59	08-เม.ย.-59	-		/		
2	5911102	โครงการพัฒนาการวัดสารพันธุกรรม และการให้ค่าสารมาตรฐานทางพันธุกรรมด้วยเครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมบูรณ์											
			ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชีวภาพ										
			- ชุดเครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมบูรณ์	1 Set	พิเศษ		11-ม.ค.-59	25-มี.ค.-59	-		/	/	ลงนาม P/O ม.ค. 59 (ช้ากว่าแผน) แต่ส่งมอบก่อนแผน เม.ย. 59
3	5911103	โครงการพัฒนาวิธีสอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์รวมชนิดตรวจจับความร้อน เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO9847											
			ห้องปฏิบัติการแสง										
			- ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์	1 Set	พิเศษ/ตกลง		03-ธ.ค.-58	20-พ.ค.-59	0.1899		/		เหลือรอส่งของอีก 1 P/O
4	5911104	โครงการศึกษาวิธีการวัดค่าฟลักซ์แผ่รังสีรวมของอุปกรณ์ส่องสว่างสถานะแข็งโดยวิธีโกนิโอโฟโตมิเตอร์											
			ห้องปฏิบัติการแสง										
			- ชุดสเปกโตรเรดิโอมิเตอร์ (Spectro-radiometer)	1 Set	พิเศษ		09-ธ.ค.-58	22-เม.ย.-59	-		/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2559)

หน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	5911105	โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิดสำหรับการสอบเทียบภายนอกสถานที่											
			ห้องปฏิบัติการแรงบิด										
			- Set of Indicator and Amplifier System	1 Set	พิเศษ		05-พ.ย.-58	N/A	1.6017		/		สั่งซื้อต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถกำหนดวันส่งมอบได้
			- วัสดุ/วัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร์ สร้าง Torque Transfer	5 Set	ตกลงราคา		08-เม.ย.-59	31-ส.ค.-59	-			/	
			- Set of Computer Controller	1 Set	ตกลงราคา		20-ต.ค.-58	08-ม.ค.-59	0.0479		/		
6	5911106	โครงการจัดหา Torque Transducer ขนาด 1 N.m และ 10 N.m เพื่อใช้ในกิจกรรมระบบคุณภาพ สนับสนุนการขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของเครื่องแรงบิดมาตรฐาน ขนาด 10 N.m											
			ห้องปฏิบัติการแรงบิด										
			- Set of Torque Transducer	2 Set	พิเศษ		20-ต.ค.-58	29-ก.ค.-59	0.4983		/		ยังส่งมอบไม่ครบจำนวน
7	5911107	โครงการจัดหา Software ออกแบบและจำลองการทำงานโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการออกแบบสร้างเครื่องมือวัดแรงบิดจำหน่าย											
			ห้องปฏิบัติการแรงบิด										
			- Set of SolidWorks Premium/Simulation Premium/Simulation Flow/Computer Workstation	1 Set	พิเศษ		29-ต.ค.-58	25-ธ.ค.-58	1.7997		/		
8	5911108	โครงการจัดหาชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณสมบัติห้องไร้เสียงสะท้อนโดยวิธีการหาพื้นที่แบบสนามเสียงเสรี (Free-field)											
			ห้องปฏิบัติการเสียง										
			- ชุดเครื่องมือตรวจวัดพื้นที่สนามเสียงเสรี (Free Field) ห้องไร้เสียงสะท้อน	1 Set	พิเศษ		12-ม.ค.-59	05-ส.ค.-59	-			/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2559)

หน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	5911302-2	โครงการจัดหาชุดตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือมาตรฐานสำหรับงานสอบเทียบนอกสถานที่											
			ห้องปฏิบัติการความแข็ง										
			- Set of Depth Measuring Device and Indicator	1 Set	ตกลงราคา		29-ธ.ค.-58	30-มิ.ย.-59	0.0138		/		ยังส่งมอบไม่ครบจำนวน
10	5921204-2	โครงการขยายขีดความสามารถในการวัดมาตรฐานยาวเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม											
			ห้องปฏิบัติการความยาว										
			- Set of Comparator for STRAIGHT-dist	1 Set	พิเศษ		24-พ.ย.-58	N/A	-		/		สั่งซื้อต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถกำหนดวันส่งมอบได้
11	5932101-2	โครงการการยกระดับคุณภาพและศักยภาพด้านการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยมาตรวิทยา											
			ห้องปฏิบัติการฝ่ายมาตรวิทยามิติ										
			- Set of Arm CMM including Laser Scanning	1 Set	พิเศษ		22-มี.ค.-59	05-ส.ค.-59	-			/	
			- Set of Tool Kit for Laser Tracker	1 Set	ตกลงราคา		16-ก.พ.-59	25-ก.ค.-59	0.0756			/	
			- ชุดเกจวัดความเรียบผิวเกลียว	1 Set	พิเศษ		22-ธ.ค.-58	20-พ.ค.-58	-			/	
			- Set of 500 mm Precision Test Cylinder	2 Set									
			- ชุดวัสดุวิทยาศาสตร์	1 Set					-			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2559)

หน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
12	5932701	โครงการจัดทำวิธีการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องวัดทางการแพทย์ ประเภท 1. Vital Signs Monitor/Patient Monitor 2. Ventilator 3. Audio Meter (Air Conduction) 4. Defibrillator 5. Ultrasound Therapy System 6. Ventilator Tester 7. Infusion Pump Analyzer และ 8. Ultrasound Power Meter											
			<u>ห้องปฏิบัติการฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล</u>										
			- Set of Voltage Thermal Converter	1 Set	พิเศษ		24-พ.ย.-58	29-เม.ย.-59	-		/		
			- Set of Nanovoltmeter	1 Set	พิเศษ		25-ก.พ.-59	11-ก.ค.-59	-			/	
13	5941301	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Switch) พร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่ายทดแทนอุปกรณ์เก่า (เกิน 5 ปี)											
			<u>ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์</u>										
			- Set of HP Proliant DL360p Gen9	10 Set	พิเศษ		29-ต.ค.-58	01-ส.ค.-59	3.5363		/		
			- Set of Cisco Switch	1 Set	พิเศษ		29-ต.ค.-58	01-ส.ค.-59	0.9390		/		
			- Set of FLUKE Networks LRAT-2000 LinkRunner AT 2000	1 Set	ตกลงราคา		23-พ.ย.-58	30-ธ.ค.-58	0.1156		/		
			รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น						9.2775				

ลายมือชื่อ..... ผู้จัดทำ
(นายบุญส่ง มาทรัพย์)
รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าส่วนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายประเวศน์ มหารัตน์สกุล)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายประยูร เชี่ยววัฒนา)
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ